Занятие 2 Инициация проекта





Проект

Совокупность действий, у которых есть конечный уникальный результат.








Перед началом проекта

- Какая цель?
- Что получим в результате проекта?
- Сколько проект займет времени?
- Сколько будет стоить?
- Кто его будет реализовывать?



Этапы проекта

Путь реализации проекта по PMBok



Инициация

На этом этапе на основе бизнес-целей и потребностей клиентов формулируется проектная документация, проводится первичная оценка рисков и определяются ключевые ресурсы и ограничения проекта.



Планирование

Здесь создаётся план управления проектом с учётом временных, стоимостных, качественных, коммуникационных, ресурсных и других аспектов проекта.



Выполнение

Теперь реализуется план проекта. Команды работают над выполнением задач, управляют рисками, качеством и изменениями, собирают данные и отчёты о выполнении работ.



Мониторинг и контроль

На этом этапе отслеживаются выполнение плана проекта, управление рисками, качеством, бюджетом и расписанием. Если возникают отклонения от плана, принимаются корректирующие меры.



Завершение проекта

По завершении всех задач оцениваются результаты, собираются уроки управления проектом, составляются отчёты и анализируется проделанная работа.



Путь реализации проекта по PMBok



Инициация

На этом этапе на основе бизнес-целей и потребностей клиентов формулируется проектная документация, проводится первичная оценка рисков и определяются ключевые ресурсы и ограничения проекта.

Цель

Желаемый результат

Риски

Бизнес-требования



Планирование

Здесь создаётся план управления проектом с учётом временных, стоимостных, качественных, коммуникационных, ресурсных и других аспектов проекта.



Выполнение

Теперь реализуется план проекта. Команды работают над выполнением задач, управляют рисками, качеством и изменениями, собирают данные и отчёты о выполнении работ.



Мониторинг и контроль

На этом этапе отслеживаются выполнение плана проекта, управление рисками, качеством, бюджетом и расписанием. Если возникают отклонения от плана, принимаются корректирующие меры.



Завершение проекта

По завершении всех задач оцениваются результаты, собираются уроки управления проектом, составляются отчёты и анализируется проделанная работа.




Цель проекта

Цель*

Создать платформу, которая позволит давать задания сотрудникам компании «Ромашка», в течение шести месяцев с января 2025 года. Платформа должна включать в себя следующие функции: создание и редактирование заданий, распределение задач между сотрудниками, отслеживание прогресса выполнения заданий. Ожидаемый результат: повышение эффективности работы сотрудников компании «Ромашка» на 15%.

Плохая цель:

Создать Платформу для поощрения сотрудников за 2 месяца.





Постановка цели по SMART

S (Specific) — конкретная.

Цель должна быть чётко сформулирована, без двусмысленностей.

M (Measurable) — измеримая.

Должны быть определены критерии, по которым можно будет понять, что цель достигнута.

A (Achievable) — достижимая.

Цель должна быть реалистичной и выполнимой с учётом имеющихся ресурсов.

R (Relevant) — значимая, актуальная.


Цель должна соответствовать стратегическим целям компании или личным приоритетам.

T (Time-bound) — ограниченная во времени.

Должен быть установлен срок достижения цели.

Цель:

Успеть пообедать на перемене





Постановка цели по SMART

S (Specific) — конкретная.

Цель должна быть чётко сформулирована, без двусмысленностей.

M (Measurable) — измеримая.

Должны быть определены критерии, по которым можно будет понять, что цель достигнута.

A (Achievable) — достижимая.

Цель должна быть реалистичной и выполнимой с учётом имеющихся ресурсов.

R (Relevant) — значимая, актуальная.

Цель должна соответствовать стратегическим целям компании или личным приоритетам.

T (Time-bound) — ограниченная во времени.

Должен быть установлен срок достижения цели.

Цель:

Успеть пообедать на перемене

Цель по SMART

Съесть свой красный борщ и выпить компот в понедельник на обеде с 12:00 до 13:00



Цель конкретная (нужно съесть борщ и выпить компот), измеримая (есть время обеда и определённое меню), достижимая (при наличии борща и компота цель может быть достигнута), значимая и актуальная для человека, который хочет пообедать.









Рождение потребности

Человек из бизнес-сектора проснулся с идеей реализовать ценность

- Создать робота-бармена, который будет смешивать коктейли по настроению посетителей
- Разработать приложение для смартфона, которое будет анализировать просматриваемый пользователем контент и заказывать чипсы Лейс с газировкой
- Построить робота, который будет играть роль домашнего питомца и развлекать хозяев забавными выходками











Оформление идеи

Человек из бизнес-сектора описывает реализацию своей идеи

Идея


Создать робота-бармена, который будет смешивать коктейли по настроению посетителей

Описание идеи

Концепция проекта заключается в разработке и создании уникального робота-бармена. Этот робот будет оснащён технологиями искусственного интеллекта и машинного обучения, что позволит ему анализировать настроение посетителей и предлагать им соответствующие коктейли. (Также, представим, что описаны Внешний вид, функциональность, коктейли, взаимодействие с посетителями)











Поиск реализаторов

юр.лицо и дилера в России.

Спонсор ищет **реализаторов**, которые воплотят идею

ПОИСК нейро картинки видео карты товары переводчик все

Спеws.ru
спеws.ru реws > top > 2024-07-02_rossijskij

Отечественный разработчик роботов Тесhnored...
Отечественный разработчик роботов Тесhnored открывает в России производство с инвестициями 1,5 млрд рублей.... Российский разработчик роботовзилированных систем компания Тесhnored запустит новое производство в Москве.

Таdviser.ru
tadviser.ru ріпфех.рhp > Статья:Топ-30_интеграторов
Топ-30 интеграторов промышленных роботов в России
В России наибольшее количество партнеров имеют производители роботов КИКА и

FANUC. ... * - в список включен белорусский производитель роботов, имеющий







Поиск реализаторов

Спонсор ищет **реализаторов**, которые воплотят идею


Тема Предложение о сотрудничестве по проекту «Робот-бармен»

Копии, От кого ∨

Ттт ♦ Ттт













Формирование Бизнес-требований

Описываются цели, потребности, задачи проекта с точки зрения бизнеса


Роли процесса:

- Спонсор
- Продакт менеджер
- Бизнес-аналитик
- Проджект менеджер











Согласование Бизнес-требований

Бизнес-требования согласовываются Бизнес-заказчиком и исполнителем

Роли процесса:

- Спонсор
- Продакт менеджер
- Бизнес-аналитик
- Проджект менеджер
- Тестировщик



Согласование бизнес-требований необходимо для того, чтобы все участники проекта имели чёткое и одинаковое понимание целей, задач и ожидаемых результатов проекта. Это помогает избежать недопониманий, конфликтов и проблем в будущем.







Идея «Сервис для комфортных путешествий»



Описание идеи:

- Сайт, с помощью которого пользователь взаимодействовует с сервисом
- Модель машинного обучения, которая анализирует погодные условия исходя из выбора города и дат поездки, а также предлагает самые релевантные места для посещения (музеи, парки, достопримечательности и т.п.)
- Развёртка в Docker



Предложение изменений по Идее «Сервис для комфортных путешествий»



Описание идеи:

Создание удобного и эффективного инструмента, который поможет путешественникам организовать свои поездки наилучшим образом.

Проект предполагает разработку веб-сервиса, предоставляющего пользователям возможности для планирования и осуществления своих поездок основываясь на погодных условиях.

Сервис будет включать в себя следующие функции:

- Поиск и бронирование авиабилетов, отелей, аренды автомобилей.
- Планирование маршрута с учётом погодных условий, достопримечательностей.



Идея «Спрут»

Описание идеи:

Проект представляет собой аппаратно-программный комплекс, который включает в себя гибкий манипулятор, разработанный для автоматизации диагностики труднодоступных мест. Благодаря применению интеллектуальных производственных технологий и машинного зрения на базе ИИ, "Спрут" способен выполнять сложные задачи в ограниченных пространствах, где традиционные манипуляторы неэффективны.

Требования:

- Гибкость манипулятора: Манипулятор должен иметь возможность работать в ограниченных пространствах и адаптироваться к различным условиям.
- Безопасность: Система должна обеспечивать безопасность пользователей и объектов.
- Интеграция камер и инструментов: Возможность установки различных инструментов и камер для выполнения инспекций.
- Управление через интерфейс: Предоставление пользователю простого интерфейса для управления манипулятором и анализа данных.





Идея «Спрут»

Описание идеи:


Передвигающийся робот с гибким манипулятором для диагностики труднодоступных мест - труб.

Робот способен выполнять сложные задачи в ограниченных пространствах, к примеру, в условиях повышенной влаги и температуры от 1000 градусов.

Требования:

- Гибкость манипулятора: Манипулятор должен иметь возможность работать в ограниченных пространствах и адаптироваться к различным условиям.
- Безопасность: Система должна обеспечивать безопасность пользователей и объектов.
- Интеграция камер и инструментов: Возможность установки различных инструментов и камер для выполнения инспекций.
- Управление через интерфейс: Предоставление пользователю простого интерфейса для управления манипулятором и анализа данных.





Этапы проекта

Путь реализации проекта по PMBok



Инициация

На этом этапе на основе бизнес-целей и потребностей клиентов формулируется проектная документация, проводится первичная оценка рисков и определяются ключевые ресурсы и ограничения проекта.

Цель Желаемый результат Риски

Бизнес-требования



Планирование

Здесь создаётся план управления проектом с учётом временных, стоимостных, качественных, коммуникационных, ресурсных и других аспектов проекта.

Ресурсы Стоимость Сроки

Функционально-технические требования Техническое задание



Выполнение

Теперь реализуется план проекта. Команды работают над выполнением задач, управляют рисками, качеством и изменениями, собирают данные и отчёты о выполнении работ.

Котлован - пекло

Задачи (Jira) Техническая документация (confluence)





Мониторинг и контроль

На этом этапе отслеживаются выполнение плана проекта, управление рисками, качеством, бюджетом и расписанием. Если возникают отклонения от плана, принимаются корректирующие меры.

Тушение котлована

Договоренности Метрики

(5)

Завершение проекта

По завершении всех задач оцениваются результаты, собираются уроки управления проектом, составляются отчёты и анализируется проделанная работа.

Передача проекта

Проектная документация

