Проектный менеджмент



Проектный менеджмент

Процесс управления проектами, который включает в себя планирование, организацию ресурсов и работ, их контроль и успешное завершение проекта.



Проект

Совокупность действий, у которых есть конечный уникальный результат.








Перед началом проекта

- Какая цель?
- Что получим в результате проекта?
- Сколько проект займет времени?
- Сколько будет стоить?
- Кто его будет реализовывать?




Проекты в Одноклассники






Проекты ВКонтакте





ВКонтакте проект «VK Видео»






ВКонтакте проект «VK Видео»


Характеристики проекта

- Ограниченность во времени
- Уникальные продукты, услуги или результаты
- Последовательная, поэтапная разработка
- Команда проекта
- Ограничения





Продукт



Продукт - произведённый артефакт, который можно выразить количественно и который может являться как конечным объектом, так и компонентом.



Разница проекта и продукта

Время существования. Проект ограничен по времени, у него есть дата начала и дата окончания. А у продукта есть старт, но дата окончания принимается владельцем продукта, это может быть по причине убыточности, потери ценности у клиентов.

Бюджет. В проекте есть фиксированный бюджет. У продукта бюджет не определен, ведь продукт постоянно обновляется, у него есть постоянные и переменные расходы, которые необходимы для его существования.

Фокус разработки. В проекте основной упор на создание ценности, уложиться в сроки и бюджет. В продукте главный фокус на создания ценности непосредственно для потребителе, обратной связи клиента и анализах рынка, потребителя.

Качество. В проекте результаты строго документируются и обговаривается качество — заказчика качество устраивает и оно понятно. В продукте качество на старте чаще хуже, чем у хорошего продукта.

Функционал. Продукт имеет зафиксированный функционал, который доступен для пользователя, но при этом в продукте функционал может изменяться. У проекта зафиксированный функционал, который поставляет какую-то определенную ценность.




Хороший менеджер





Хороший менеджер в эпоху динозавров





Хороший менеджер сегодня





Хороший менеджер сегодня





Менеджер должен не только управлять, но и уметь общаться с людьми, быть другом для своей команды.



Путь реализации проекта по PMBok





На этом этапе на основе бизнес-целей и потребностей клиентов формулируется проектная документация, проводится первичная оценка рисков и определяются ключевые ресурсы и ограничения проекта.



Планирование

Здесь создаётся план управления проектом с учётом временных, стоимостных, качественных, коммуникационных, ресурсных и других аспектов проекта.



Выполнение

Теперь реализуется план проекта. Команды работают над выполнением задач, управляют рисками, качеством и изменениями, собирают данные и отчёты о выполнении работ.



Мониторинг и контроль

На этом этапе отслеживаются выполнение плана проекта, управление рисками, качеством, бюджетом и расписанием. Если возникают отклонения от плана, принимаются корректирующие меры.



Завершение проекта

По завершении всех задач оцениваются результаты, собираются уроки управления проектом, составляются отчёты и анализируется проделанная работа.



Путь реализации проекта по PMBok



)------

Инициация

На этом этапе на основе бизнес-целей и потребностей клиентов формулируется проектная документация, проводится первичная оценка рисков и определяются ключевые ресурсы и ограничения проекта.

Цель Желаемый результат Риски

Бизнес-требования



Планирование

Здесь создаётся план управления проектом с учётом временных, стоимостных, качественных, коммуникационных, ресурсных и других аспектов проекта.



Выполнение

Теперь реализуется план проекта. Команды работают над выполнением задач, управляют рисками, качеством и изменениями, собирают данные и отчёты о выполнении работ.



Мониторинг и контроль

На этом этапе отслеживаются выполнение плана проекта, управление рисками, качеством, бюджетом и расписанием. Если возникают отклонения от плана, принимаются корректирующие меры.



Завершение проекта

По завершении всех задач оцениваются результаты, собираются уроки управления проектом, составляются отчёты и анализируется проделанная работа.



Путь реализации проекта по PMBok









Инициация

На этом этапе на основе бизнес-целей и потребностей клиентов формулируется проектная документация, проводится первичная оценка рисков и определяются ключевые ресурсы и ограничения проекта.

Бизнес-требования

Планирование

Ресурсы

Сроки

Стоимость

Техническое задание

Здесь создаётся план управления проектом с учётом временных, стоимостных, качественных, коммуникационных, ресурсных и других аспектов проекта.

Функционально-технические требования

Выполнение

Теперь реализуется план проекта. Команды работают над выполнением задач, управляют рисками, качеством и изменениями, собирают данные и отчёты о выполнении работ.


Мониторинг и контроль

На этом этапе отслеживаются выполнение плана проекта, управление рисками, качеством, бюджетом и расписанием. Если возникают отклонения от плана, принимаются корректирующие меры.

Завершение проекта

По завершении всех задач оцениваются результаты, собираются уроки управления проектом, составляются отчёты и анализируется проделанная работа.

Цель Желаемый результат Риски





Путь реализации проекта по PMBok



Инициация

На этом этапе на основе бизнес-целей и потребностей клиентов формулируется проектная документация, проводится первичная оценка рисков и определяются ключевые ресурсы и ограничения проекта.

Цель Желаемый результат Риски

Бизнес-требования

2

Планирование

Здесь создаётся план управления проектом с учётом временных, стоимостных, качественных, коммуникационных, ресурсных и других аспектов проекта.

Ресурсы Стоимость Сроки

Функционально-технические требования Техническое задание




Выполнение

Теперь реализуется план проекта. Команды работают над выполнением задач, управляют рисками, качеством и изменениями, собирают данные и отчёты о выполнении работ.

Котлован - пекло

Задачи (Jira)
Техническая документация (confluence)





Мониторинг и контроль

На этом этапе отслеживаются выполнение плана проекта, управление рисками, качеством, бюджетом и расписанием. Если возникают отклонения от плана, принимаются корректирующие меры.

(5)

Завершение проекта

По завершении всех задач оцениваются результаты, собираются уроки управления проектом, составляются отчёты и анализируется проделанная работа.



Путь реализации проекта по PMBok



Инициация

На этом этапе на основе бизнес-целей и потребностей клиентов формулируется проектная документация, проводится первичная оценка рисков и определяются ключевые ресурсы и ограничения проекта.

Цель Желаемый результат Риски

Бизнес-требования

2

Планирование

Здесь создаётся план управления проектом с учётом временных, стоимостных, качественных, коммуникационных, ресурсных и других аспектов проекта.

Ресурсы Стоимость Сроки

Функционально-технические требования Техническое задание




Выполнение

Теперь реализуется план проекта. Команды работают над выполнением задач, управляют рисками, качеством и изменениями, собирают данные и отчёты о выполнении работ.

Котлован - пекло

Задачи (Jira) Техническая документация (confluence)





Мониторинг и контроль

На этом этапе отслеживаются выполнение плана проекта, управление рисками, качеством, бюджетом и расписанием. Если возникают отклонения от плана, принимаются корректирующие меры.

Тушение котлована

Договоренности Метрики



Завершение проекта

По завершении всех задач оцениваются результаты, собираются уроки управления проектом, составляются отчёты и анализируется проделанная работа.



Путь реализации проекта по PMBok



Инициация

На этом этапе на основе бизнес-целей и потребностей клиентов формулируется проектная документация, проводится первичная оценка рисков и определяются ключевые ресурсы и ограничения проекта.

Цель Желаемый результат Риски

Бизнес-требования



Планирование

Здесь создаётся план управления проектом с учётом временных, стоимостных, качественных, коммуникационных, ресурсных и других аспектов проекта.

Ресурсы Стоимость Сроки

Функционально-технические требования Техническое задание



Выполнение

Теперь реализуется план проекта. Команды работают над выполнением задач, управляют рисками, качеством и изменениями, собирают данные и отчёты о выполнении работ.

Котлован - пекло

Задачи (Jira) Техническая документация (confluence)





Мониторинг и контроль

На этом этапе отслеживаются выполнение плана проекта, управление рисками, качеством, бюджетом и расписанием. Если возникают отклонения от плана, принимаются корректирующие меры.

Тушение котлована

Договоренности Метрики

5

Завершение проекта

По завершении всех задач оцениваются результаты, собираются уроки управления проектом, составляются отчёты и анализируется проделанная работа.

Передача проекта

Проектная документация



Частичка второго занятия

Что на следующем занятии?

Путь проекта от идеи заказчика до его запуска

Роли, которые существуют при реализации проекта:

Кто же такие Проджекты, Продакты, бизнес-аналитики, системные аналитики

